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1990 Mide ^Selimiye) Apollon.Tapınağı Restorasyon gaiışm alan  hakkındakâ, 

raporumu saygılarım la b ilg ile r in iz e  sıınanm.
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Eki:
Restorasyon çalışm aları raporu { 2  sayfa, 8 levha, 22 resim).



SîDE APOLLON TAPINAĞI 1990 YILI ÇALIŞMALARI

Side Apollon Tapınağı restorasyonuna 1990 yılında 9 Temmuz:"- 10 
Ağustos VB 20 ■" 30 Eylül tarihleri arasında devam edildi. Çalışmalara 
Prof. Dr. Zeynep Ahuntaay (ITÜ Mimarlık Faikültesi), mimar Tekin
Işık (ITü)j, mimar Tunç Ergin (ITü);, mimar 
ar keo loq--tasc 1 ustası Ünal Demi rer (1Ü) ,, I TÜ 
öğrencileri Şeyda Arguner ve Zeynep Yürekli, 
Rı^a Türk (TCK), Ali Yılmaz (Antalya Etibank 
bes isçi ksıtıldı.

ipek Yürekli (ITÜ),
M i mar11k Fakü11es i 
vinç operatörleri Ali 
Ferrokrom Tesisleri) ve

Bu yılki çalışmalarla projenin arsitrav düzeyi tamamlanmış, friz 
bloklarının bir bölümü ve Tapınağın kuzeybatı kösesine ait 
saçak İlk parçası yerine kaldırıImıstır. Yapılan çalışmalar söyle 
sıralanabilir;
1. Bütünlemesi 1989 yılında tamamlanan D 5 arsitrav bloğu 

atölyeden dısanı çıkarılarak ek bölümlerin yüzeyleri islendi. 
Tesbit donatıları için delikler açıldı ve 6 adet 0 26''
paslanmaz çelik donatı yer leştir ilerek Aralditle ( BY 154-1;
HY 2995) tesbit edildi ( F. 1-3).
Sütun baslıkları üzerinde D 5 i tesbit etmek için delikler 
açıldı ( F-4). Blok Antalya Etibank Ferrokrom İsletmelerine 
ait vinçle kaldırılarak yerine konuldu (F.5); Aralditle tesbit 
edildi.
Tapınağın kuzey cephesinde yer alacak olan D 15 arsitrav bloğu 
atölyeye alınarak temizlendi. Eksik bölümleri için gerekli 
donatılar paslanmaz çelikten hazırlandı ve Aralditle tesbit 
edildi (F.6). Çevresine kalıp yerlestiri 1 dikten sonra, bütünleme 
yüzeylerine Araldit epoxybond sürüldü ve beyaz çimento ve mermer 
pirincinden oluşan özel beton karışımı dökülerek bütünlendi. 
Kalıptan çıkarılan D 15Mn yeni bölümlerinin yüzeyleri islendi 
(F.7); alt yüzeyine baslıkla birleşimi sağlayacak olan 3 adet 
0 25 paslanmaz çelik çubuk yer 1estiri 1 di. Vinçle yukarıya, kuzey 
cephesindeki yerine kaldırılan blok Aralditle tesbit edildi.
Arsitravların yerlestir iİmesi tamamlandıktan sonra,bu düzlemin 
nivelmanı yapıldı ve friz bloklarının yerlestiriİmeleri için 
hazırlıklara başlandı. Friz blokları üzerinde yapılan 
çalışmalar söyle sıralanabi1 ir:
o E 3 friz bloğunun alt ve arka yüzünde bulunan eksik 

kısımlar için donatılar hazırlandı; Aralditle tesbit edildi. 
Bloğun çevresine kalıp yerleştirildi. Kırık yüzeylere 
epo>îybond sürüldükten sonra beton dökülerek bütünleme 
yap ildi (F. 8- 9 ).



E b ve E 6 friz b i o k 1 a r :ı.,, alt yüzeylerine 6 adet 0 25 
paslanmaz çelik çubuk tesbit edildikten sonra kaldırılarak 
yerlerine konuldular» Aralditle tesbit edildiler (F., 10 - 13 )

o E 11 friz bluf^unun arka yüzündeki eksik bölümün- bütünlenmesi 
için, paslanmaz çelik donatılar yer 1estiri 1 di. Blok kalıba 
alındı. Kırık yüzeye epo;;ybond sürüldükten sonra beton dökülerek parça bütün 1 endi (F, 14 •“ 16) ,

o E 14 friz bloğunun arka yüzündeki eksik bölüm, E 11 için 
yapılana benzer biçimde^ paslanmaz çelik donatılar 
yerlestiri i dikten sonra beton dökülerek bütünlendi ( F , 17 ).

o 19£î9 da bütünlenen E 15 Friz bloQu, 0 25 paslanmaız çelik 
tesbit donatıları yerlestiri 1 dikten sonra kaldırılarak yerine konuldu ( Fü. 18 )„

4, Tapınağın kuzeybatı kösesine ait al ı nl ı k-saçak. 11 k bloğu ((5 2) 
çatlakları kenetlerle onarıldıktan ve altına 0 25 paslanma:
çelik donatılar yerlestiri 1 dikten sonra kaldırılarak yerine 
konuldu. Aralditle tesbit edildi < F,19 -22 ).

5. Tapınağın batı cephesine aıit 
parçalarının çizimler i yapıldı. yatay korniş ve alınlık



:ı/2i

U'.l D 5 arçitraT bloi^u atölyeden çxkarılıjo2?

P.2 D-5'e donatı tesbiti için delik açılıyor
?.3 Donatı tesbitinden sonra D 5 çevrilmek üzere kaldırılıyor
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P.^ D 5 'in tesbiti için sütun
başlıkları üserinde delikler 
açılıyor

'Ü/4H5 J*5 D 5 yerine konulnak nsere kaldırılıyor



J:'.6 D I5 ârşitrav bloğu bütünlenmek üzere 
kalıba ^yerleştirildikten sonra

F.7 D 15 bütünlendikten sonra
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F.8 E 3 friz bloğu bütünlenneden önce

L\9 E 3 friz blo^u bütünleme
donatıları için delik açılıyor

10 E3 friz bloğu
lesbit donatıları yerleşti
rildikten sonra
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P.ll E 5 friz bloğunu tesbit için delik açılıyor

E.12 E 5 friz yerleştiriliyor
E-.15 E  ̂ve ES blokları yerleştirildikten sonra IDB köşesi



ö

S 11 friz bloğunun bütünlenmesi için donatı delik
leri açılıyor

F .15 E 11 friz blo^u bütünleme donatıları tesbit edildik
ten sonra ' ■ ' .

F.16 F 11 friz blo^u kalıba alındıktan sonra, bütünleme 
betonu dökülmeden önce Araldit epoxybond sürülüyor



P.17 l'̂  frıs blo^ra bütünleme için hasırlanıyor

18 E 15 ^2?is bloin 3-erine 
konuluyor

I .19 G 2 alınlık koşe,blo£u 
kaldırılmadan önce



î'.20 G 2 alınlık köşe bloku donatıları tesbit edildik 
ten sonra

î -"1 aı.i'jatgTiiCT:

1.21 G2 yerine :l-onulmak üzere kaldırılıyor
1.22 G 2 tesbit edildikten sonra
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